



CERTIFICADO N° 0181 /2018

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá que suscribe, certifica que en la IX. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 26 de abril de 2018, se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, previo acuerdo sobre ingreso extraordinario a trámite en comisión:

UNO.- La modificación del proyecto: “**TRANSFERENCIA MUSEOGRAFÍA EDIFICIO PULPERÍA SALITRERA HUMBERSTONE**”. BIP 30370872-0, consistente en el aumento y disminución por M\$ 13.205.- en el rubro de “Objetos Museográficos” y “Multimedia y Audio”, respectivamente, lo que lleva a que el presupuesto en “Objetos Museográficos” queda en M\$ 163.415.- y el de “Multimedia y Audio” queda en M\$ 37.965.- sin que se altere el presupuesto total de la iniciativa de \$ 352.805.396; y

DOS.- Asimismo, se aumenta el plazo requerido el que queda en 90 días respecto de la ejecución del proyecto, no obstante haberse solicitado solo 60 días de aumento, lo que modifica razonablemente el aumento pedido.

Se tiene presente que el proyecto consiste en la adquisición de equipamiento de la fase museográfica del proyecto original “Habilitación Edificio Pulpería Salitrera Santiago Humberstone” el que financia los ítems de Gráfica y Diseño, Servicios, Multimedia y Audio, Objetos Museográficos y Traslados. Asimismo, que el proyecto en su conjunto ha permitido crear un centro interpretativo de la época del salitre a través del diseño y creación de figuras antropomórficas a escala humana, dioramas, maquetas, entre otros objetos museográficos.

En lo presupuestario la modificación se expresa en lo siguiente:

ÍTEM	PRESUPUESTO ACTUAL \$	AUMENTO \$	DISMINUCIÓN \$	PRESUPUESTO MODIFICADO \$
GRÁFICA Y DISEÑO	54.744.206			54.744.206
SERVICIOS	72.011.742			72.011.742
MULTIMEDIA Y AUDIO	51.170.000		13.205.000	37.965.000
OBJETOS MUSEOGRÁFICOS	150.210.000	13.205.000		163.415.000
TRASLADOS	8.169.448			8.169.448
INAUGURACIÓN Y LOGÍSTICA	16.500.000			16.500.000
TOTAL	352.805.396	13.205.000	13.205.000	352.805.396



Detalle de las modificaciones experimentadas:

MULTIMEDIA Y AUDIO	Presupuesto Actual \$	Aumento \$	Disminución \$	Presupuesto Modificado \$
Muebles	17.850.000	0	7.850.000	10.000.000
Audio-guía	4.760.000	0	0	4.760.000
Diseño Iluminación Muestra	5.355.000	0	0	5.355.000
Implementación	11.900.000	0	0	11.900.000
Caja Interactiva	5.355.000	0	5.355.000	0
Maqueta Interactiva	5.950.000	0	0	5.950.000
Total	51.170.000	0	13.205.000	37.965.000

OBJETOS MUSEOGRÁFICOS	Presupuesto Actual \$	Aumento \$	Disminución \$	Presupuesto Modificado \$
Figuras Hiperrealistas	107.100.000	13.205.000	0	120.305.000
Elementos de Apoyo	13.925.000	0	0	13.925.000
Clipper	3.600.000	0	0	3.600.000
Tren	2.380.000	0	0	2.380.000
Artista Gutiérrez	23.205.000	0	0	23.205.000
TOTAL	150.210.000	13.205.000	0	163.415.000

En todo lo demás no modificado el proyecto, acuerdos y certificaciones se mantienen igual.

Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0411/2018, del 23 de abril de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 20 de abril de 2018, de tres (3) páginas, de la Sra. Jefa de División de Presupuesto e Inversiones del GORE; y además, documento de adjunto de cuatro (4) páginas, y los demás antecedentes justificantes y de respaldo que acompañan la solicitud, todos los cuales también se entienden formar parte del acuerdo y de presente certificación para todos los efectos.



REPÚBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ
CONSEJO REGIONAL
SECRETARIA DE CONSEJO

Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Eduardo Mamani Mamani; y José Lagos Cosgrove.

Conforme.- Iquique, 27 de abril de 2018.-




JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE
ABOGADO
MINISTRO DE FE
SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO REGIONAL TARAPACA