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     C E R T I F I C A D O   Nº004/ 2023   

        
  El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la I. Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 10 de enero de 2023, se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes, aprobar la propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de la solicitud de modificación 
y suplementación del proyecto “CONSERVACIÓN CENTRO DE LA MUJER, COMUNA DE IQUIQUE, código BIP  40033383-0, por 
la suma total de $ 236.051.273.-, con cargo a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, 
según el siguiente recuadro y alcances: 
 

MARCO PRESUPUESTARIO MONTO 

Lo aprobado a la fecha $ 210.441.000 

Suplementación solicitada (Obra Civil) 25.610.273 

Total $ 236.051.273 

 
 La suplementación de recursos de esta iniciativa, modificaciones de  partidas y obras extraordinarias. Estas últimas se 
justifican dado que durante el proceso de ejecución de las partidas se identificaron nuevas necesidades constructivas. Éstas, no fueron 
advertidas durante el levantamiento que dio origen al proyecto de conservación, porque se encontraban ocultas, no eran accesibles o 
no fue posible preverlas en la etapa de formulación (*discontinuidad de material especificado). 
 
 Las obras extraordinarias a realizar son las siguientes: 
 

1. Entramado de cielo. Retiro de estructura de madera existente y reemplazo total por perfiles de acero galvanizados. 
2. Cierre perimetral. Demolición de los elementos pilares de hormigón existente y ejecución de nueva estructura de cierre. 

(Pilares y sobrecimiento) 
3. Conservación de oficina y baño. Mejoramiento completo de recinto exterior de 12,21 M2. 
4. Demoliciones. Elementos de hormigón existentes (estanque de agua, caseta de gas).  

 
 La modificación de partidas de disminución y aumento obras, consideran el cambio de material de cubierta de plancha 
fibrocemento a Teja asfáltica simple incorporando también el adhesivo para tejas asfáltica. Este cambio producto de la discontinuidad 
en la producción del material según proveedor. 
 
 El suplemento de recursos de $ 25.610.273, considera las obras adicionales y modificación de partidas de la iniciativa, 
además de la extensión de plazo de ejecución de las obras en 62 días corridos. 
  
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio N° 2227/2022, de fecha 30 de 
diciembre de 2022, con sus antecedentes, los que son parte integrante de la presente certificación. 
 
      Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión, quienes 
manifestaron a viva voz su voto: Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Iván Pérez Valencia; Carlos Mancilla Riveros; 
Luis Carvajal Véliz; Abraham Díaz Mamani; Freddy Araneda Barahona; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá 
Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Asimismo, se deja constancia de la inasistencia justificada de la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, quien hace 
uso de su prenatal, conforme a antecedentes formales que obran en poder de la Secretaría Ejecutiva. 

  Conforme. - Iquique, 11 enero de 2023.- 

 

Firma electrónica avanzada

WILLIAM NELSON MILES
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