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C E R T I F I C A D O Nº 288/2026 
 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la XIII. 
Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 20 de julio de 2026, se acordó 
por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de modificación y 
suplementación de recursos para el proyecto “REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE 
PACHICA”, código BIP 40011923-0, dejando sin efecto el Certificado CORE N° 224, de fecha 12 
de junio de 2025, y aprobando la reevaluación y suplementación del proyecto, financiado con cargo 
al F.N.D.R., por un monto total de M$511.646.-, según el siguiente recuadro y alcances: 
 

 
 

La iniciativa consiste en la reposición del espacio comunitario de la localidad de Pachica y, 
conforme a la reevaluación aprobada, incorpora nuevas partidas y recursos adicionales para obras 
pendientes, diferencias de cubicación y modificaciones técnicas necesarias para su correcta 
ejecución. 

Lo anterior, conforme a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante Ord. N° 650, de fecha 
9 de julio de 2026, y sus antecedentes, más las aclaraciones dadas a la sala de comisión que 
precisan la suma conforme a ficha IDI, definición de la unidad presentadora y ratificación del jefe 
de división de Presupuesto e inversión Regional. 

 
Efectuado el llamado a votar, se manifestaron a favor las consejeras regionales Sras. Lucero 

Callpa Flores; Giovanna Trincado Avilés; Anally Ferreira Herrera; Lorena Ramírez Palma; y los 
consejeros regionales Sres. Lautaro Lobos Lara; Néstor Jofre Núñez; Sergio Asserella Alvarado; 
Octavio López Avalos; Luis Milla Ramírez; Francisco Lincheo Torrejón; Jorge Muñoz González; 
Hugo Estica Esteban; Pablo Espinoza Caqueo; y el Gobernador y Presidente del Consejo Sr. José 
Miguel Carvajal Gallardo. 

 
Se abstuvo el consejero regional Sr. Carlos Mauricio Schmidt Silva. 

 
Conforme. - Iquique, 20 de julio de 2026.- 

 

 

Duración 
anterior 

Monto 
Anterior 

Monto 
suplementar

Monto 
nuevo

(Mes) (M$) (M$) (M$)
CONSULTORIAS 10 18 17.500 15.200 32.700
EQUIPAMIENTO 1 1 10.903 2.292 13.195
OBRAS CIVILES 8 16 418.289 47.462 465.751
TOTAL 446.692 64.954 511.646
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