



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ  
CONSEJO REGIONAL  
SECRETARÍA DE CONSEJO

CERTIFICADO N° 0452 2019

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la XXIV. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 19 de diciembre de 2019, se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de modificación del proyecto: "CONSERVACIÓN CENTRO CERRADO IQUIQUE", código BIP N° 30407383-0, por un costo total de M\$1.180.122, conforme se indica en el recuadro siguiente:

ÍTEM	MONTO APROBADO CORE M (\$)	MONTO CONTRATADO M (\$)	DISMINUCIÓN DE OBRAS M (\$)	AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS M (\$)	COSTO TOTAL CONTRATADO M (\$)
OBRAS CIVILES	1.159.494	1.154.335	44.667	44.667	1.154.335
TOTAL	1.159.494	1.154.335	44.667	44.667	1.154.335

El presente proyecto consiste en realizar una normalización eléctrica de todo el Centro Cerrado, pintura interior y exterior de los muros de todas las dependencias, reparación de servicios higiénicos tanto en las casas como baños de funcionarios, cambiando artefactos y mejorando los cielos. Por otra parte, se cambiarán puertas y ventanas en mal estado, se cambiarán todos los policarbonatos de las ventanas de las casas de los jóvenes, se mejorarán los espacios de talleres laborales y escolares, se repararán cielos y muros de la unidad de salud y corta estadía, se elevará el muro perimetral del sector de semi cerrado, se reparan fisuras en el mismo y por último se mejorarán los patios comunes y cancha techada.

La modificación que incluye aumento y disminución de obras y obras extraordinarias, variaciones que, si bien corresponden a un 3,86% del presupuesto, no alteran el costo total del proyecto, según lo siguiente:

**A. Disminución de obras:**

1. Reparación de muro perimetral en pasaje Puerto Natales: Trabajos ejecutados por SENAME durante año 2018.
2. Ejecución de antepecho de albañilería en escuela. Trabajos ejecutados por SENAME.
3. Pasto sintético sobre multicancha.

**B. Aumento de obras:**

1. Escalera para uso de gendarmería en acceso en patio de carga, para aumentar condiciones de seguridad perimetral.
2. Aumento de altura en cerramiento en casa N°5, para aumentar condiciones de seguridad perimetral
3. Garita móvil de emergencia, para aumentar condiciones de seguridad perimetral.
4. Demolición de tabique, machones y retiro de artefactos sanitarios en sector de Ingreso de Jóvenes en Gendarmería.



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ  
CONSEJO REGIONAL  
SECRETARÍA DE CONSEJO

C. Obras extraordinarias:

1. Nuevo pavimento interior en casas y edificio administrativo SENAME y Gendarmería de Chile.

Lo anterior, de conformidad a la solicitud del Ejecutivo Regional, contenida en el ordinario N°01377/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, con sus antecedentes.

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre Sres. Rubén Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Veliz y Javier Yaryes Silva.

Se deja constancia de la ausencia justificada del Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada.

Conforme. - Iquique, 20 de diciembre de 2019.-



WILLIAM MILES VEGA  
ABOGADO  
MINISTRO DE FE  
SECRETARIO EJECUTIVO  
CONSEJO REGIONAL TARAPACA